

# 2008年度地域ポータルサイト 運営事業実施報告

- 1.事業実施の目的
  - 2.実施目標と結果
  - 3.実施の具体的成果
  - 4.課題と対応策
  - 5.2009年度の取り組み
- 付録資料

2009年5月18日

NPO法人 湘南ふじさわシニアネット (SFS)  
えのしま・ふじさわポータルサイトプロジェクト(EFP)

# 1.事業実施の目的

藤沢市域に興味のある全ての人たちに対して、生活に役立ちかつ利便性の高い情報を提供するとともに、新しいコミュニティが形成できる情報の玄関口として、えのしま・ふじさわポータルサイト（愛称：えのぽ）の内容の充実と運営体制の強化に取り組む。

## 2.実施目標と結果

### 目標

- 1.現行サイトのCMS化
- 2.掲載コンテンツの充実と定期更新
- 3.新ポータルサイトの開発
- 4.自主運営に向けての取り組み

## 結果

1. 現行サイトのCMS化 2008年7月に公開

2. コンテンツの維持・更新

(1) 特集記事を2回／月掲載

(2) えのふじニュースを1回／週更新

(3) イイトコ撮りを1回／5日更新

(4) イベント情報を321件(2008/7～2009/3)掲載

3. 新ポータルサイトを2009年4月1日に公開

### 3.実施の具体的成果

- 1.CMS化によりサイト運営の効率化、情報提供の容易さが実現
  - 2.新ポータルサイトの開発により、生活により役立ち、かつ利便性の高い地域情報が提供可能となった
  - 3.サイトアクセスの向上
- |             | 2008年度  | 対前年伸び率 |
|-------------|---------|--------|
| (1)総ページビュー  | 336,913 | +23.4% |
| (2)平均ページビュー | 3.0     | +40.7% |
| (3)平均滞在時間   | 2分18秒   | +35.9% |



## 4.課題と対応策

1.広告・協賛収入が予算を大幅に下回った

《対応策》

えのぽタウン情報への広告掲載、協賛企業・団体の発掘、バナー広告の獲得に向けての営業活動を強化する

(1) 営業体制の拡充

(2) 特集やコンテンツ記事等と連動させた営業

戦略の実行

2.コンソーシアムの組織化をすすめることができなかった

《対応策》

コンソーシアムについて、地域IT推進会議や市の考え方を聞き、今後の対応を検討したい。

## 5.2009年度の取り組み

- 1.協働モデル事業終了後のえのぼ運営について市と検討をすすめる
- 2.より魅力あるポータルサイトへの活動推進
  - (1)記事作成・編集体制の強化、コンテンツの充実
  - (2)情報提供のネットワーク作り
  - (3)アクセス向上対策の実施
- 3.広告・協賛収入など自主財源の獲得活動

# 付録資料

I 収支決算書

II 作業時間

III 実施スケジュール

IV 2007年度実施事項

# I 収支決算書


(収入の部)				
区分	予算額	決算額	増減	摘要
協働事業負担金	2,000,000	2,000,000	0	藤沢市より
広告・協賛収入	315,000	50,000	△ 265,000	バナー広告 1件
合計	2,315,000	2,050,000	△ 265,000	
(支出の部)				
区分	予算額	決算額	増減	摘要
編集業務費用	500,000	593,230	△ 93,230	編集、取材、記事作成等費用
更新業務費用	250,000	299,850	△ 49,850	ページ更新、新規ページ作成、サイト管理等費用
企画業務費用	370,000	355,200	14,800	サイト構成企画、コンテンツ企画、業務委託等費用
開発業務費用	385,000	366,670	18,300	トップページデザイン、サイト制作等費用
サーバ関連費用	100,000	118,450	△ 18,450	サーバ費用、産業センター新サーバへの移行作業
営業関連費用	400,000	79,450	320,550	自主財源確保に向けての活動費用
管理業務費用	200,000	139,530	60,470	プロジェクト管理、事業管理等費用
消費税	110,000	97,620	12,380	
合計	2,315,000	2,050,000	265,000	

# II 作業時間

(単位：H)

	企画	編集	更新	開発	営業	管理	合計
年間	724	1715	923	546	188	378	4474

2008年度年間作業時間明細



# Ⅲ 実施スケジュール

2008年度 実施スケジュール(上段:予定、下段:実施)

実施内容	2008年度			
	1/4期	2/4期	3/4期	4/4期
1. 現行サイトのCMS化	.....→	→		
2. コンテンツの維持・更新	.....	.....	.....	.....
3. 新ポータルサイトの開発	.....	.....	.....	.....
4. 産業センター新サーバの設定作業			.....	.....
5. 自主運営に向けての取り組み ①コンソーシアム組織化 ②自主財源確保活動			.....	.....
			.....	.....

当初計画無し

調整中

## IV 2007年度実施事項

1. コンテンツの充実と更新頻度の引き上げ
2. 現行サイトのCMS化の推進
3. 新ポータルサイトの構造概要設計と新コンテンツ企画策定
4. ビジネスモデルの研究

ご清聴ありがとうございました